

スポーツ振興審議会のスケジュールについて  
(新体育館建設基本計画関係)

資料7

月	日	日程	内容	備考(関連事項)
10月	22日	第1回	臨時委員の委嘱、諮問、計画(素案)審議等	
11月	30日	第2回	視察(カミアリーナ、松江市総合体育館)	議会全員協議会(11/2) 市民からの意見募集(1か月程度) (HP、出雲市体育協会)
12月	18日	第3回	素案への市民意見等を踏まえた審議	12月定例市議会 市民対象説明会
1月				
2月	6日	第4回	素案への意見を踏まえた計画(素案)修正案審議	
3月	26日	第5回	基本計画(案)審議、建物の景観について、審議会スケジュールについて	3月定例市議会
4月	下旬	第6回	概算事業費、スケジュールを盛り込んだ基本計画(案)審議、PFI等事業手法について	
5月	下旬	第7回	基本計画(案)及びPFI等事業手法の検討	議会1か月前全員協議会
6月				6月定例市議会
7月	中旬	第8回	基本計画(案)の審議	パブリックコメント(1か月)
8月	下旬	第9回	答申案決定、答申書の提出	
9月			基本計画策定(議会発表)	9月定例市議会

上記スケジュールについては、現段階のものであり、変更の可能性があります。