

令和8年8月10日

神門地区の皆様へ

島根かみあり国スポ・全スポ局 施設調整課

平成スポーツ公園野球場解体工事に係る「地元説明会」のお知らせ

平素は、県の行政運営にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

このたび、新たに自転車競技場が建設されることに伴い、平成スポーツ公園野球場の解体工事を実施することとなりました。

つきましては、工事の概要や安全対策、騒音・車両対策等について住民の皆様にご説明するため、下記のとおり説明会を開催いたします。

ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 日 時

令和8年8月29日（土）10時00分～11時00分

（受付開始：9時45分～）

2. 場 所

神門コミュニティセンター

3. 説明内容

平成スポーツ公園野球場解体工事の概要

（説明資料の抜粋はP2、3のとおり）

担 当：島根県 島根かみあり国スポ・全スポ局

施設調整課 柳谷（やなぎたに）、鳥羽（とりわ）

電 話 0852-67-4142

平成スポーツ公園野球場解体撤去工事 工事説明内容

1. 概要

工事名：平成スポーツ公園野球場解体撤去工事

工 期：令和8年6月29日から 令和8年12月10日まで

発注者：島根県知事 丸山達也

受注者：株式会社 山興（出雲市塩冶有原町5丁目44番地）

現場代理人：足立（あだち） 0853-25-7688 緊急連絡先 090-4653-7609

監理者：島根かみあり国スポ・全スポ局 施設調整課

2. 工事の内容

- ・平成スポーツ公園内の既存野球場施設の解体撤去および樹木の伐採・伐根
- ・解体撤去到付帯する電気設備、給排水設備

※出雲平成温泉の休業が必要な作業はありません。

3. 工事の進め方

(1) 工程

現地着手は9月1日（火）から行います。

土日祝日は原則休工としますが、工事の進捗状況により作業を行う場合があります。

現地の作業時間は8：00～17：30

職員の通勤時間は7：30以降とし、遅くとも18：00には最終退場します。

(2) 仮設計画

野球グラウンド内に現場事務所および工事関係駐車場を設置します。

市道神門235号線から出雲平成温泉への進入路から工事エリアに進入する計画です。

職員の通勤車両（乗用車）は一日最大6台を想定しています。

撤去物の搬出車両（大型ダンプ等）は一日最大3台の予定です。

搬出ルートは市道神門235号線を東進し、各廃棄物処理場へ向かいます。

(3) 環境配慮計画

低騒音・低振動対応機械を使用し、騒音・振動の低減に努めます。

必要な散水を行い、粉じんの飛散防止に努めます。

平日の作業時間外および土日祝日に作業をする場合は騒音・振動・粉じんが発生しない作業のみを行います。

(4) 廃棄物の処理計画

撤去施設に石綿および鉛が含まれています。

現状で飛散・流出することはありませんが、解体の際は適切に除去・処分します。


【参考】

島根かみあり国スポに向けた自転車競技場の全体事業概要

島根県スポーツ協会、島根県

① 自転車競技場の整備について

2030年に島根県で開催予定の国民スポーツ大会（国スポ）の自転車競技（トラック競技）に向け、「平成スポーツ公園野球場」に新たな自転車競技場を建設予定です。



② 整備概要

施設名称	出雲自転車競技場（仮称）
所在地	出雲市平成町2320-13
整備内容	新設（大田自転車競技場の移転）
トラック	周長 333m
管理棟	2階建
供用開始	令和11年度（予定）
施設所有者	島根県スポーツ協会
管理運営	島根県スポーツ協会

③ 整備スケジュール（予定）

	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)
基本計画・設計	基本計画・設計					
既存設備撤去工事		解体工事				
建設工事			建設工事			
管理棟工事				管理棟工事		
供用開始					★ 供用開始 (予定)	
リハーサル大会					リハーサル	
本大会						本大会

※R8年度解体工事のみ島根県が実施