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「クリーンパークいずも」第４期処分場の整備スケジュールの変更について 

 
島根県から、公共関与産業廃棄物最終処分場「クリーンパークいずも」第４期処分場

の整備に係るスケジュールを見直し、供用開始の時期が変更となったことについて説明
を受けましたので、報告します。 
 
１ 第４期処分場計画の概要 

令和４年３月、公益財団法人島根県環境管理センターが「クリーンパークいずも」
内の安定型処分場（未使用）を管理型処分場に変更し、第４期処分場として整備す
る「基本構想」を策定 

⑴ 埋立容量  ４２８，０００㎥ 
⑵ 埋立年数  ７年間～１０年間 
⑶ 概算工事費 ５４億円（令和６年度基本設計時点） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 整備スケジュールの見直しについて 

第４期整備スケジュールについて、処分場整備の着工を令和９年度に延期し、当初

【Ｒ８～Ｒ１０年度】としていた工期を【Ｒ９～Ｒ１１年度】に変更する。 

＜処分場整備スケジュール＞ 

項目 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

調査・測量・設計 
（※変更なし） 

       

処分場整備 

【変更前】 

【変更後】 

       

 

【変更理由】 

第４期処分場整備の財源として見込んでいた環境省交付金について、令和８年度

からの交付が厳しい見込みであり、令和９年度からの工期とすることで、必要な交

付金の確保を目指すこととしたため。 
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３ 整備スケジュールの見直しに係る廃棄物搬入への影響 

第３期処分場の埋立終了時期については、現在の埋立進捗状況・残余容量を踏まえ

ると、計画時の「令和１０年度末頃」に対し１年程度余裕が生じており、「令和１１

年度末頃」へ伸びる予測となることから、今回の第４期整備スケジュールの変更によ

る今後の廃棄物の搬入についての影響は無いと見込んでいる。 

 

 

４ 本市の今後の対応について 

本市は、「クリーンパークいずも」の運営には、定期的に開催される安全管理委員会

等に参加し、その運転状況について確認しており、今回の変更の影響や埋立進捗状況

等について、今後も継続して注視していく。 

 

 

 

 

【参考】 

○公共関与産業廃棄物最終処分場「クリーンパークいずも」の施設状況 
(1) 設置者・運営者 公益財団法人島根県環境管理センター 
(2) 所在地     出雲市宇那手町 
(3) 開 業     平成１４年４月 
(4) 施設規模等 

  処分場 埋立面積 埋立容量 状況 

管理型 
１・２期 31,900㎡ 740,000㎥ 平成２９年３月埋立終了 

３期 39,800㎡ 670,000㎥ 平成２９年３月供用開始 

安定型 － 40,400㎡ 518,000㎥ 未使用 

(5) 第３期処分場の埋立進捗状況 

・令和６年度末の進捗率：68.1％（残余容量 31.9％） 
・当初は搬入量が多く埋立進捗率が計画を上回っていたが、近年は６％程度で推移 

・第３期処分場の満杯時期（埋立終了）は「令和１１年度末頃」となる見込み 


