

第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画策定スケジュール

年月	協議会開催予定	障がい福祉計画・障がい児福祉計画	市議会への報告予定
R5 4月		スケジュール等検討 現行計画の評価・検証	
5月		計画骨子の作成	
6月			
7月	第1回(7/12)	構成(骨子)案審議	
8月		サービス見込量・ 成果目標検討	各団体からの 意見聴取
9月		計画素案の作成	資料編の作成
	第2回(9月下旬)	素案審議	
10月		計画素案の修正	
11月			
	第3回(11月中旬)	素案審議	
12月		答申	文教厚生委員会・全員 協議会報告(計画案報 告)
R6 1月		パブリックコメント実施 計画作成完了	
2月	第4回(2月上旬)	報告	
3月			文教厚生委員会・全員 協議会報告(計画策定 報告)