

スポーツ振興審議会のスケジュールについて  
(新体育館建設基本計画素案関係)

資料3

月	日	日程	内容	備考(関連事項)
10月	22日 (月)	第1回	臨時委員の委嘱 諮問 これまでの経過について 計画(素案)説明等 今後のスケジュール	
11月	中旬	第2回	視察(カミアリーナ、松江市総合 体育館)	議会全員協議会(11/2) 市民からの意見募集(1か月程度) (HP、出雲市体育協会)
12月	下旬	第3回	素案への意見を踏まえた計画(素 案)修正案説明	12月定例会市議会 市民対象説明会
1月	中旬	第4回	概算事業費・スケジュール等を盛 り込んだ基本計画(案)説明等	
2月				
3月	下旬	第5回	基本計画(案)及びPFI等事業手法 説明	3月定例会市議会 基本計画(案)及び事業手法パブリッ クコメント(4月下旬まで)
4月	下旬	第6回	基本計画(案)及びPFI等事業手法 のパブコメ結果説明 答申書(案)検討	
5月	中旬		答申書の提出	

上記スケジュールについては、現段階のものであり、変更の可能性があります。