

出雲市スポーツ振興審議会のスケジュールについて
(新体育館建設基本計画関係)

資料3

年度	月	日	日程	内容	備考（関連事項）
平成30年度	10月	22日	第1回	臨時委員の委嘱、諮問、計画（素案）審議等	
	11月	30日	第2回	視察（カミアリーナ、松江市総合体育館）	議会全員協議会（11/2） 市民からの意見募集（1か月程度） （HP、出雲市体育協会等）
	12月	18日	第3回	素案への市民意見等を踏まえた審議	12月定例会市議会 市民対象説明会等
	1月				
	2月	6日	第4回	素案への意見を踏まえた計画（修正案）審議	
	3月	26日	第5回	基本計画（案）審議、建物の景観について、審議会スケジュールについて	3月定例会市議会（2/18～3/20）
平成31年度	4月	24日	第1回	基本計画（案）審議、概算事業費、PFI等事業手法について等	
令和元年度	5月	29日	第2回	基本計画（案）の審議	議会1か月前全員協議会（5/13）
	6月				6月定例会市議会（6/13～7/2）
	7月				パブリックコメント （7月中旬から1か月）
	8月	下旬	第3回	答申案の審議・決定 「新体育館建設基本計画」の答申	
	9月			「新体育館建設基本計画」の策定	9月定例会市議会（9月上旬～）

※上記スケジュールについては、現段階のものであり、変更の可能性があります。