

出雲市スポーツ推進計画策定スケジュールについて（案）

令和4年度計画（令和4年度～令和8年度）

21	7月	10日	第1回審議会	委員委嘱、推進計画進行管理
20	8月			
19	9月			
18	10月			
17	11月			
16	12月	11日	第2回審議会	・アンケート調査内容検討、スケジュール
15	1月			1月-2月 アンケート実施
14	2月			
13	3月			アンケート調査まとめ（資料作成）
12	4月			審議会資料作成
11	5月	未定	第1回審議会	・諮問、アンケート結果検証、意見交換
10	6月			6月 議会（諮問：計画策定について）
9	7月	未定	第2回審議会	・前計画検証（基本方針等）
8	8月	未定	第3回審議会	・前計画検証（新計画の体系等）
7	9月			国のスポーツ基本計画の実施状況の検証・評価確認
6	10月	未定	第4回審議会	・新計画（案）
5	11月	未定	第5回審議会	・新計画（案）
4	12月			12月 議会（新計画の素案説明）
3	1月			12月-1月 パブリックコメント実施
2	中旬		第6回審議会	・パブリックコメント結果報告
	下旬		答申	・新計画最終（案） 審議会会長から市長へ
1	3月			3月 議会（新計画の報告）

平成28年度計画（平成28年度～令和3年度）

平成26年度	10月			
	11月			
	12月			
	1月			
	2月			
	3月			
平成27年度	4月			
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月	30日	第1回審議会	委員委嘱・諮問、振興計画について、意見交換等
	12月	1日 22日	12月議会報告 第2回審議会	審議会設置、諮問報告 スポーツ施設の今後のありかた（新体育館他）、前計画の検証等
	1月	19日	第3回審議会	前計画検証（基本方針1、2、3）、今後の施設整備のありかた、新計画の体系
	2月	5日	第4回審議会	新計画の体系、新計画の構成等
	3月	1日 23日	第5回審議会 第6回審議会	新計画の体系、スポーツ推進計画（案）等 スポーツ推進計画（案）
平成28年度	4月	19日	第7回審議会	スポーツ推進計画（案）
	5月	12日	答申	
	6月	27日	6月議会報告	スポーツ振興計画策定

平成23年度計画（平成23年度～平成27年度）

※平成18年度策定計画（平成18年度～平成26年度）の後期見直し計画

平成21年度	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
平成22年度	1月			
	2月			
	3月			
	4月			
	5月			
	6月			6月-7月 アンケート実施
	7月			
	8月	23日	第1回審議会	委員委嘱・スケジュール（案）・計画前期成果・アンケート結果
	9月			
	10月	18日	第2回審議会	諮問、今後のスケジュール、テーマ別審議（基本方針1、
	11月	11日	第3回審議会	テーマ別審議（基本方針2、3）
	12月	9日	第4回審議会	計画見直し（案）、施設整備の考え方
1月	14日	第5回審議会	計画の答申について	
2月	14日	答申		
3月			3月議会報告	