

# 出雲市スポーツ推進計画策定スケジュールについて

参考資料

## 令和4年度計画（令和4年度～令和8年度）

|       |     |     |                                        |                         |
|-------|-----|-----|----------------------------------------|-------------------------|
| 令和2年度 | 7月  | 10日 | 第1回審議会                                 | 委員委嘱、推進計画進行管理           |
|       | 8月  |     |                                        |                         |
|       | 9月  |     |                                        |                         |
|       | 10月 |     |                                        |                         |
|       | 11月 |     |                                        |                         |
|       | 12月 | 11日 | 第2回審議会                                 | ・アンケート調査内容検討、スケジュール     |
|       | 1月  |     | 1月-2月 アンケート実施                          |                         |
|       | 2月  |     |                                        |                         |
|       | 3月  |     |                                        | アンケート調査まとめ（資料作成）        |
| 令和3年度 | 4月  |     |                                        | 審議会資料作成                 |
|       | 5月  | 20日 | 第1回審議会                                 | ・諮問、アンケート結果検証、意見交換      |
|       | 6月  |     | 6月 議会（諮問：計画策定について）                     |                         |
|       | 7月  | 24日 | 第2回審議会                                 | ・前計画検証（基本方針等）           |
|       | 8月  | 27日 | 第3回審議会                                 | ・前計画検証（新計画の体系等）         |
|       | 9月  |     |                                        | 国のスポーツ基本計画の実施状況の検証・評価確認 |
|       | 10月 | 21日 | 第4回審議会                                 | ・新計画（案）                 |
|       | 11月 | 25日 | 第5回審議会                                 | ・新計画（案）                 |
|       | 12月 |     | 12月 議会（新計画の素案説明）<br>12月-1月 パブリックコメント実施 |                         |
|       | 1月  |     |                                        |                         |
|       | 2月  | 中旬  | 第6回審議会                                 | ・パブリックコメント結果報告          |
|       |     | 下旬  | 答申                                     | ・新計画最終（案）<br>審議会会長から市長へ |
|       | 3月  |     | 3月 議会（新計画の報告）                          |                         |