

第 3 期スポーツ基本計画策定の審議会スケジュール

	スポーツ審議会総会	スポーツ基本計画部会
令和 3 年 4 月 21 日	諮問 部会の設置	
4 月 26 日		現行計画の進捗状況と課題
5 月 13 日		関係団体からのヒアリング①
5 月 19 日		関係団体からのヒアリング②
5 月 24 日		関係団体からのヒアリング③
6 月 11 日	次期計画策定に向けた課題、議論の方向性の整理	

6 月 24 日 ※スポーツ推進会議（関係省庁に協力依頼）

9 月 28 日		次期計画の基本的な考え方の方向性案 次期計画における主要課題①
10 月 7 日		次期計画における主要課題②
10 月 14 日		次期計画における主要課題③ 次期計画の構造案（たたき台）
11 月 1 日	次期計画の構造案（たたき台）	
11 月末～ 12 月頃		中間報告案

12 月頃 ※スポーツ推進会議（関係省庁に協議、意見交換）

12 月頃	中間報告案（審議・決定）
-------	--------------

※中間報告のパブリックコメント（1 ヶ月程度）

令和 4 年 1 月頃	中間報告に対するパブコメの結果 答申案
3 月頃	答申案（審議・決定）

3 月頃 ※スポーツ推進会議（計画案の協議）

3 月末 ※計画の大臣決定。官報公示。