

出雲市スポーツ推進計画策定スケジュールについて

参考資料

令和4年度計画（令和4年度～令和8年度）

令和2年度	7月	10日	第1回審議会	委員委嘱、推進計画進行管理
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月	11日	第2回審議会	・アンケート調査内容検討、スケジュール
	1月		1月-2月 アンケート実施	
	2月			
	3月			アンケート調査まとめ（資料作成）
令和3年度	4月			審議会資料作成
	5月	20日	第1回審議会	・諮問、アンケート結果検証、意見交換
	6月		6月 議会（諮問：計画策定について）	
	7月	24日	第2回審議会	・前計画検証（基本方針等）
	8月	27日	第3回審議会	・前計画検証（新計画の体系等）
	9月			
	10月	21日	第4回審議会	・新計画（案）
	11月	未定	第5回審議会	・新計画（案）
	12月		12月 議会（新計画の素案説明）	
	1月		12月-1月 パブリックコメント実施	
	2月	中旬	第6回審議会	・パブリックコメント結果報告
		下旬	答申	・新計画最終（案） 審議会会長から市長へ
	3月		3月 議会（新計画の報告）	

国のスポーツ基本計画の実施状況の検証・評価確認