

令和5年度(2023)出雲市病院事業会計第1回補正予算の概要について

○健診センター拡張工事に係る事業費補正について

1. 補正予算の概要

旧PET-CT室の改修を含む健診センター拡張工事については、当初、健診業務を継続しながら本年度内の完成を予定していました。

しかしながら、健診業務の継続実施と工事を並行して行うためには、工事工程を更に細かく設定する必要があり、そのためには工期延長及び工事費の増額が必要となりました。

よって、健診センター拡張工事に係る予算について、令和5年度から令和6年度までの継続費として総額及び年割額を計上するとともに、本年度分の年割額について、資本的収入及び支出の予定額の補正を行うものです。

2. 継続費の内容

建設改良費 委託料 11,000 千円 (工事監理業務委託)
工事請負費 279,000 千円 (建築主体工事、電気設備工事、
空調設備工事、給排水設備工事)

(単位：千円)

事業名	総額	年度	年割額
健診センター拡張事業	290,000	令和5年度	115,000
		令和6年度	175,000

(単位：千円)

財源内訳	企業債	290,000
------	-----	---------

なお、関連の備品購入等は令和6年度当初予算で対応する予定です。

3. 継続費に係る補正予算の内容 (資本的収支)

(単位：千円)

内容	当初予算	補正予算	補正後予算
工事監理業務委託費	8,000	△4,700	3,300
工事請負費	220,000	△108,300	111,700
計	228,000	△113,000	115,000

[財源内訳]

企業債	228,000	△113,000	115,000
-----	---------	----------	---------