

出雲ゆうプラザ設備更新等工事に伴う休館期間の延長について

出雲ゆうプラザでは、今年度もメンテナンス休館期間中にヒートポンプチラー更新工事を実施します。また、流水プール床面の全面改修工事も予定しています。

この工事の現場での施工期間が長期にわたるため、出雲ゆうプラザの休館期間を以下のとおり延長します。

(例年、施設メンテナンスのため2月を休館期間としています。)

1. 休館期間（予定）

令和7年2月1日(土)～令和7年4月30日(水)

2. 対象工事

- ・出雲ゆうプラザ冷温水ヒートポンプチラー更新工事
- ・出雲ゆうプラザ流水プール床改修工事

※流水プール床面改修工事の予算については、本議会において補正計上を行っています。(令和7年度は債務負担行為を設定)

3. 工事概要

【冷温水ヒートポンプチラー更新工事】

出雲ゆうプラザには、ヒートポンプチラーが屋上に5台設置されていますが、今年度は、そのうちの3台を更新します。(2台は昨年度更新済)

＊工事工程表

工種等	2月	3月
既設ヒートポンプチラーの解体・撤去	◄	
新設ヒートポンプチラーの設置	◄→	
配管作業・保温作業		◄→
試運転・調整		◄→

【流水プール床改修工事】

流水プールの床面劣化により、既に部分的に剥がれが生じており利用者の安全を考慮し、床面の全面改修を実施予定です。

＊工事工程表（予定）

工種等	2月	3月	4月
プール水排水・注水・加温	◄		◄→
仮設（飛散防止措置・乾燥）	◄		◄→
解体撤去	◄→		
塗装工事		◄→	

※工事完了後、施設再開に向けた準備（プールへの注水及び加温）に1週間程度を要します。

4. 休館に伴う会員証の取扱いについて

臨時休館に伴い、有効期間に令和 7 年 3 月、4 月を含む会員証について、有効期限を 1 か月又は 2 か月延長します。

※有効期限が令和 7 年 3 月の場合：令和 7 年 5 月まで有効

※有効期限が令和 7 年 4 月の場合：令和 7 年 6 月まで有効

5. 利用者への周知について

ゆうプラザ館内掲示、会員への個別通知、広報いずも、市ホームページにて周知を行います。