

スケジュール変更（案）

年		令和7年度					
月	7	9	10	11	12～1	1 2	
予 定	第1回検討委員会（30日）	第2回検討委員会（中旬） <ul style="list-style-type: none">・関係者からの意見聴取について・観光財源の選定・財政需要及び使途	アンケート等関係者意見聴取	第3回検討委員会（中旬） <ul style="list-style-type: none">・制度設計・アンケート結果共有	（関係者意見交換会） （宿泊事業者説明会）	第4回検討委員会（中旬） <ul style="list-style-type: none">・課税要件（その2）・意見交換会意見集約 報告書（素案）作成	第5回検討委員会
							パブリックコメント実施 議会報告 報告書提出（答申）

会議(想定)

※変更可能性あり

第1回:7月30日、第2回:9月16日、第3回:11月~~13~~20日、第4回:~~1月22日~~、2月13日
5回:調整中

R7年度内
報告書
とりまとめ(予定)