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横断歩道橋点検・修繕計画一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



点検
年度

健全度
点検
年度

健全度 R4 R5 R6 R7 R8

出雲 その他 高松319号線 高松歩道橋 松寄下町 21 1982 43 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ●

斐川 その他 斐川10号線 直江歩道橋 斐川町直江 43 1997 28 R2 Ⅲ R7 Ⅲ ●○ ○ 塗装塗替 79,384

横断歩道橋点検・修繕計画一覧表
【修繕計画については、現時点の計画であり、今後、中期財政計画との整合を図りながら予算化し、必要な対策を講じていきます。】

令和8年3月現在

第１次点検結
果

(H29～R3)

第２次点検結
果

(R4～R8)

 　 点検・修繕・更新・通行止措置
          ●：定期点検　
          ○：修繕工事（修繕設計含む）　
          ×：更新工事　
          △：通行止措置

地域
道路
種別

路線名 施設名 所在地
橋長

（ｍ）
完成
年度

経過
年数

対策内容
対策費用
（千円）

備考


