
 

 

出雲市新体育館整備運営事業の進捗状況について 

   

 令和２年１０月３０日（金）に入札を公告し、入札説明書、落札者決定基準等の事業者募集に係

る資料を公表いたしました。 

今後、事業者選定委員会からの選定結果の答申を受け、落札者を決定する予定です。 

 

１ 事業の経過及び今後のスケジュール（予定）について 

 

事業者選定委員会設置・事業用地の取得に

係る議会議決 
令和２年６月 

実施方針・要求水準書（案）の策定・公表 令和２年８月 21日 

債務負担行為に係る議会議決 令和２年９月 

特定事業の評価・選定・公表 令和２年 10月 30日 

入札公告 令和２年 10月 30日 

入札及び提案書類の受付 令和３年２月 15日 

落札者の決定・公表 令和３年３月下旬 

基本協定の締結 令和３年４月上旬 

特定事業仮契約の締結 令和３年５月中旬 

事業契約に係る議会議決 

（本契約の締結） 
令和３年６月 

設計・建設期間 令和３年７月～令和６年４月 30日 

供用開始 令和６年５月１日 

維持管理・運営期間 令和６年５月１日～令和 21年３月 31日 

事業終了 令和 21年３月 31日 

   

※供用開始までに、施設の設置・管理条例及び指定管理者の指定についての議案を提案予定 

 

２ 事業者の選定について 

 ⑴ 選定の方法 

【総合評価一般競争入札】 

※地方自治法に定める「一般競争入札」の一つであり、予定価格の範囲内で申込をした者の 

うち、価格だけでなく提案内容（設計・建設・維持管理・運営のサービス水準、技術力等） 

を総合的に勘案して落札者を決定する方法です。 

 ⑵ 審査の手順 

   別紙１のとおり【公表済みの落札者決定基準に記載】 

 ⑶ 提案審査の配点 

   別紙２のとおり【公表済みの落札者決定基準に記載】 
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