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キララトゥーリマキ風力発電所のリプレイスについて 

 

キララトゥーリマキ風力発電所については、「出雲市公共施設のあり方指

針」に基づき、民間譲渡を図るため、民間譲渡及びリプレイスに係る事業者

の公募を行い、令和５年度に事業者を決定しました。 

その後、事業者による旧風車の解体工事や新風車の風況調査、地質調査等

が行われ、この度、令和８年度に建設工事を予定されています。 

 

１．リプレイス事業者 

大阪府大阪市西区立売堀四丁目 2 番 21 号 

株式会社駒井ハルテック 代表取締役社長 中村 貴任 

 

２．これまでの経過 

時 期 内 容 

令和 5 年 7 月 18 日 民間譲渡及びリプレイス事業者の募集開始 

令和 5 年 11 月 17 日 プロポーザル（事業者選定）を実施 

令和 5 年 11 月 27 日 譲渡予定事業者決定、詳細協議開始 

令和 6 年 7 月 2 日 旧風車の無償譲渡議決 

令和 6 年 8 月 1 日 旧風車を無償譲渡 

令和 6 年 8 月～令和 7 年 9 月 旧風車の解体、風況調査、地質調査等 

 

３．新設する風力発電設備の概要 

 ⑴ 設置場所    多伎町久村184番地（キララトゥーリマキ公園内） 

 ⑵ 風力発電設備  駒井ハルテック製 KWT300 300kW×2基 

 ⑶ 想定年間発電量 1,206,000kWh/年 

 ⑷ 運転期間    20年間 

 

 

項目 新風車 参考：旧風車 

メーカー 駒井ハルテック（日本製） ヴェスタス社（デンマーク製） 

基数 ２基 ２基 

発電所出力 ６００kW １，７００kW 

タワー高さ ４１．５ｍ ４９．０ｍ 

ブレード長 １６．０ｍ ２６．０ｍ 

全長 ５８．０ｍ ７５．０ｍ 

全 員 協 議 会 資 料 

令和８年（ 2 0 2 6）３月２５日 

環 境 エ ネ ル ギ ー 部 環 境 政 策 課 

ゼ ロ カ ー ボ ン 推 進 室 
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４．工程表 

項目 
令和8年度 

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 

仮設工事          

基礎工事          

風車建設          

電気工事          

試運転・自主検査          

運転開始         ★ 

 

５．リプレイス事業に対する市の支援 

 ⑴ 国の補助金を活用した建設費補助 

   補助率 2/3 上限 3 億円（令和 8 年度一般会計予算に計上） 

財源：地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（国） 

 ⑵ 風力発電に必要な事業用地の占用使用許可 

※事業者は市に使用料を納付する。 

  


