

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	出雲市都市公園における安全・安心の推進（第2期）													
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	出雲市													
計画の目標	公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を実施することにより、公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		198	A	198	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)
1	公園施設長寿命化計画に基づき、令和5年度までに26公園について遊具の改築等を行い、改築率を100%とする。 遊具改築が完了した箇所を割合を算出する。 改築率(%)=改築済箇所数/改築必要箇所数(改築必要箇所数:本整備計画における令和5年度までの計画遊具数)	0%	40%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	出雲市	直接	出雲市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の改築更新N = 1 1	出雲市						62		策定済	
	A12-002	公園	一般	出雲市	直接	出雲市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	健全度D判定等の緊急な対応が必要である公園施設の改築更新N = 2 公園	出雲市						30		策定済	
	A12-003	公園	一般	出雲市	直接	出雲市	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査	都市公園施設長寿命化計画の見直しN = 8 6 公園	出雲市						47		-	
	A12-004	公園	一般	出雲市	直接	出雲市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の改築公園N = 1 6	出雲市						59		策定済	
			事業内容について、平成31~令和02(2年間)実施公園と3公園重複あり																	
												小計						198		
											合計						198			


事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 出雲市において評価を行い確定	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 出雲市ホームページにより公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	出雲市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設及び遊具の効率的な更新を実施し、施設の長寿命化及び利用者の安全性向上に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
公園施設長寿命化計画に基づき、引き続き施設の計画的な改修を実施し、施設の長寿命化と公園利用者の安全確保に努める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	77%
		物価高騰等が想定を上回り、当初計画した予算での全項目実施が困難であったため。

# 社会資本総合整備計画

計画の名称	1 出雲市都市公園における安全・安心の推進（第2期）	交付団体	出雲市
計画の期間	平成31年度 ～ 令和5年度（5年間）		



事業名	公園施設長寿命化対策支援事業		
番号	A12-001		
公園数	24		
公園名	1	真幸ヶ丘公園	総02
	2	手引ヶ丘公園	総06
	3	高西公園	街08
	4	海上西公園	街09
	5	神前西児童公園	街20
	6	神前東児童公園	街22
	7	有原児童公園	街26
	8	小山南児童公園	街27
	9	塩治原町北児童公園	街28
	10	塩治原町南児童公園	街32
	11	塩治町南町西児童公園	街35
	12	天神西児童公園	街36
	13	海上東児童公園	街45
	14	朝倉中央公園	街48
	15	姫原北公園	街49
	16	蕎公園	街57
	17	枝大津公園	街58
	18	美保南公園	街60
	19	中野本町公園	街66
	20	中の島中央公園	街67
	21	中の島西公園	街69
	22	中の島南公園	街
	23	菅沢公園	街
	24	大池こども広場	街

事業名	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)		
番号	A12-002		
公園数	2		
公園名	1	一の谷公園	総01
	2	姫原南公園	街43

事業名	公園施設長寿命化計画策定調査	
番号	A12-003	
公園数	86	