

学校再編の状況について

1. 多伎小の統合後の様子について

児童たちの学校生活における問題は特に発生していません。
 スクールバスについても、児童たちは整然と乗降しており、乗車中もきちんと着席するなど、安全かつ順調に運行しています。

2. 朝山小・乙立小・稗原小の各地区検討委員会からの回答について

(1) 各地区からの回答

朝山地区 : 平成 2 9 年 4 月 3 日 了承する旨の回答
 乙立地区 : 平成 2 9 年 3 月 3 1 日 了承する旨の回答
 稗原地区 : 平成 2 5 年 5 月 1 0 日 了承しない旨の回答

【児童数】朝山小 (82人)、乙立小 (25人)、稗原小 (77人)

(2) 今後の予定

「3校を統合し、新設小学校を設置する」再編方針から、「乙立小学校を朝山小学校に統合する」方針に見直しを行い、改めて地元と協議を進めます。

3. 檜山小・東小統合の新設小学校建設について

今年度は用地 (約 20,800 平方メートル) を取得し、測量及び造成工事を実施する予定です。平成 30 年度は、引き続き造成工事及び校舎等の実施設計を、平成 31～32 年度には建設工事、外構工事等を行い、平成 33 年 4 月に開校の予定です。

事業内容	年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
用地選定・調査・測量・造成設計		←→					
用地取得・測量			←→				
造成工事			←→				
校舎・屋体実施設計				←→			
校舎・屋体建設					←→		
外構・グラウンド整備						←→	
開 校							→

4. 国富小・西田小・鰐淵小・北浜小・塩津小の状況について

北浜地区からは、平成 28 年 1 月 28 日に、了承する旨の回答がありました。
 国富、西田、鰐淵地区については、すみやかに統合についての方針を決定していただくよう、引き続き協議していきます。

【児童数】国富小 (173人)、西田小 (59人)、鰐淵小 (35人)、北浜小 (21人)
 塩津小 (8人)

(※児童数は、平成 29 年 4 月 1 日現在の人数)